

第4次清水町総合計画策定スケジュール

H21年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月
				13 子ども議会	3 第1回策定委員会 (以降は随時開催)	第3次総合計画内部評価
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	地区懇談会(全16回) 21 第1回まちづくり会議 有識者ヒアリング(随時)	2 第2回まちづくり会議 11 第3回まちづくり会議 24 第4回まちづくり会議		中学生まちづくり会議	第1回策定審議会 (以降は随時開催) 女性議会	
H22年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月
			基本構想原案に対する パブリックコメントの 実施			議会への基本構想案の上程
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	地区懇談会(各地区)	地区懇談会(各地区)		基本計画原案に対する パブリックコメントの 実施		議会へ基本計画を報告